
Ziegelei - Ausbaustand:
Tiefbau: 2,6/2,6 km
Kabeleinzug: 4,0/6,4 km

Herb. Mitte - Ausbaustand:
Tiefbau: 0,6/0,6 km
Kabeleinzug: 2,1/2,1 km

Anhausen - Ausbaustand:
Tiefbau: 2,2/2,2 km
Kabeleinzug: 2,8/2,8 km

Bolheim - Ausbaustand:
Tiefbau: 0,9/0,9 km
Kabeleinzug: 1,9/1,9 km

Bleiche - Ausbaustand:
Tiefbau: 1,8/1,8 km
Kabeleinzug: 3,3/3,3 km

Wald-KiGa/DRK - Ausbaustand:
Tiefbau: 1,2/1,2 km
Kabeleinzug: 1,3/1,3 km

Vohenstein - Ausbaustand:
Tiefbau: 4,2/4,2 km
Kabeleinzug: 0/5,3 km

weiterer Kabeleinzug - Ausbaustand:
Kabeleinzug: 1,6/1,6 km

Bernau/Asbach - Ausbaustand:
Tiefbau: 5,8/5,8 km
Kabeleinzug: 6,4/6,4 km
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